



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA S.A E.S.P
 PLAN DE ACCION CONSOLIDADO VIGENCIA 2018

OBJETIVO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RECURSOS NECESARIOS	ACCIONES INMEDIATAS	INICIO y FINALIZACION	CRONOGRAMA												META	IND	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018	
					En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Ju	Ag	Se	Oc	No	Dic					
ACOMPANAMIENTO NECESARIO EN EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS INTERCEPTORES SANITARIOS FASE I	Suministrar informacion requerida para el proceso precontractual de los interceptores.	Humano: Equipo Interdisciplinario	Tramite proceso precontractual por parte del Municipio de Palmira	Inicia con la contratacion de la firma estructuradora del proceso precontractual por parte del Municipio y termina con la adjudicacion de la obra														Acompañamiento en el proceso precontractual	UND	Gerencia. Ingeniero de Aguas de Palmira	Durante la vigencia 2018, se realizaron 22 reuniones en las cuales se hace seguimiento y compromisos de trabajo; entre lo cual se realizaron 6 reuniones con la firma estructuradora Beltran Pardo y 16 reuniones con el equipo de trabajo, reuniones en las cuales se trató el tema proyecto PTAR e Interceptores.
	Hacer seguimiento a la ejecucion de la obra		Tramite proceso contractual por parte del Municipio de Palmira	Inicia con el acta de inicio y termina con la entrega de la obra														Hacer seguimiento a la ejecución de la obra.	UND	Gerencia. Ingeniero de Aguas de Palmira	Contrato de obra pública MP-1603-2018 del municipio de Palmira, con acta de inicio de fecha diciembre 28 de 2018.
ACOMPANAMIENTO NECESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES-PTAR FASE I	Suministrar informacion requerida para el proceso precontractual de la PTAR.	Humano: Equipo Interdisciplinario	Tramite proceso precontractual por parte del Municipio de Palmira	Inicia con la contratacion de la firma estructuradora del proceso precontractual por parte del Municipio y termina con la adjudicacion de la obra														Acompañamiento en el proceso precontractual	UND	Gerencia. Ingeniero de Aguas de Palmira	Durante la vigencia 2018, se realizaron 22 reuniones en las cuales se hace seguimiento y compromisos de trabajo; entre lo cual se realizaron 6 reuniones con la firma estructuradora Beltran Pardo y 16 reuniones con el equipo de trabajo, reuniones en las cuales se trató el tema proyecto PTAR e Interceptores.
	Hacer seguimiento a la ejecucion de la obra		Tramite proceso contractual por parte del Municipio de Palmira	Inicia con el acta de inicio y termina con la entrega de la obra														Hacer seguimiento a la ejecución de la obra.	UND	Gerencia. Ingeniero de Aguas de Palmira	Contrato de obra pública MP-1603-2018 del municipio de Palmira, con acta de inicio de fecha diciembre 28 de 2018.
SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE REPOSICION ALCANTARILLADO	Hacer seguimiento a la ejecucion de la obra	Humano: Equipo Interdisciplinario	Tramite proceso contractual por parte del Municipio de Palmira	Inicia con el acta de inicio y termina con la entrega de la obra														Hacer seguimiento a la ejecución de la obra.	UND	Gerencia. Ingeniero de Aguas de Palmira	Se ha realizado seguimiento a la ejecucion de las obras contratadas por el Municipio para dar cumplimiento a lo establecido en el POI del contrato de operacion, lo cual se evidencia en acta de visita a obras, archivador 5 carpeta 72 - 1
HACER SEGUIMIENTO AL POI OPERADOR	Realizar Comité Técnico y Comité Fiduciario	Humano: Equipo de Trabajo de Aquooccidente; equipo de trabajo Aguas de Palmira S.A E.S.P y Equipo de trabajo Brain Ingengieria S.A.S.	Citar a comité tecnico y Comité Fiduciario	Inicia con la convocatoria al comité y termina con la realizacion del comité														Hacer comité técnico y comité fiduciario	UND	Gerencia Aguas de Palmira S.A. E.S.P.	Se realizo comité tecnico y comité fiduciario como seguimiento al cumplimiento POI 2018, como se puede evidenciar en las actas correspondientes ubicadas en la carpeta # 58/1 archivador 5, comité técnico. y carpeta 57 - 1 comité fiduciario El último se realizó el 23 de octubre de 2018.
	Realizar visitas a obras		Programar recorridos de campo	Inicia con la programacion del recorrido y termina con la realizacion del recorrido														Hacer visitas a las obras	UND	Gerencia Aguas de Palmira S.A. E.S.P.	Se realizaron visitas de obras. Entre las cuales se realizó una con el equipo auditor de la Contraloria Municipal, visitas que se pueden evidenciar en las actas correspondientes ubicadas en la carpeta # 66 2/4 archivador 5
	Hacer reuniones de equipos	Materiales: Se requiere contar con vehiculo, equipos de computo y demas elementos que sean necesarios.	Citar a reuniones de seguimiento	Inicia con la convocatoria a la reunion y termina el acta de la reunion														Hacer reunión	UND	Gerencia Aguas de Palmira S.A. E.S.P.	Se realizaron reuniones de seguimiento en cumplimiento al POI 2018 como se evidencia en las actas ubicadas en la carpeta # 66 2/4 archivador 5
	Asistir a comites de Supervision		Solicitar programacion de comité de supervision	Inicia con la programacion del comité y termina con el acta del comité														Participar comité de supervisión	UND	Supervisor	Se asisto a los comités de supervision citados. Las actas del comité de supervisión se encuentran en la carpeta #21 archivador 5.