



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUSA DE PALMIRA S.A E.S.P
 PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2017

a Diciembre de 2017

OBJETIVO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RECURSOS NECESARIOS	ACCIONES INMEDIATAS	INICIO y FINALIZACION	CRONOGRAMA												META	IND	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO			
					En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Jul	Ag	Sep	Oc	Nov	Dic.							
PARTICIPAR EN LA PLANEACION Y ACOMPAÑAMIENTO NECESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS INTERCEPTORES SANITARIOS FASE I	Tramitar Proyecto de Acuerdo	Materiales: Se requiere contar con vehiculo, equipos de computo, planos y demas elementos que sean necesarios. Financieros: Valor Interceptores Fase I \$14.880 millones (a precio del 2015)	Presentar al Concejo Municipal proyecto de acuerdo para Servidumbres sesquisentenario	Inicia con la formulacion del proyecto de acuerdo y Termina con la Publicacion del Acuerdo.														Obtener acuerdo de servidumbre	UND	Dr Jorge Guzman; Oscar Fabio Montaña	Cumplido		
	Tramitar Servidumbres		Decretar las Servidumbres	Inicia con la elaboracion de las resoluciones y termina con el registro en el certificado de tradicion															Resoluciones de servidumbres registradas	UND	Dr Jorge Guzman	Cumplido	
	Acompañar proceso de consecucion de recursos economicos que financian la construcción de los Interceptores		Presentar el Poyecto Interceptores ante la C.V.C, Gobierno Departamental.	Inicia con la presentación del proyecto y termina con la incorporacion de los recursos al presupuesto Municipal.																Asegurar los recursos para los interceptores	100%	Alcalde Municipal y Gerencia Aguas de Palmira S.A E.S.P.	Cumplido
	Apoyar elaboracion ficha MGA.		Formulacion de la Ficha MGA y presentacion ante el Banco de Proyectos del Municipio	Inicia con la formulacion de la Ficha MGA y termina con el Certificado del Banco de Proyectos																Obtener certificado del banco de proyectos.	100%	Secretaria de Desarrollo y Renovacion Urbana y Aquaoccidente S.A E.S.P	Cumplido
	Acompañar proceso contratacion de los Interceptores.		Tramite proceso de Contratacion	Inicia con los estudios previos y finaliza con la contratacion																Contrato realizado de interceptores	UND	Secretaria de Desarrollo y Renovacion Urbana; Municipio -Proceso de contratacion.	*Cumplido el acompañamiento por parte de Aguas de Palmira. El municipio contiua mediante contrato realizado a firma estructuradora para en el proceso contractual
PARTICIPAR EN LA PLANEACION Y ACOMPAÑAMIENTO NECESARIO PARA LA PUESTA EN	Tramitar Servidumbres	Humano: Dr Jorge Guzman-Secretaria de Desarrollo y Renovacion Urbana; señor Oscar Fabio Montaña- Oficina Jurídica; Dra. Mercedes Mejia Area Recursos Fisicos; Aguas de Palmira S.A E.S.P. Deisy Gil y por Aquaoccidente S.A. E.S.P el ingeniero Joaquin Garcia Collazos	Decretar las Servidumbres	Inicia con la elaboracion de las resoluciones y termina con el registro en el certificado de tradicion														Resoluciones de servidumbres registradas	UND	Dr Jorge Guzman	Cumplido		
	Acompañar proceso de consecucion de recursos economicos que financian la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR		Presentar el Poyecto PTAR ante el Gobierno Departamental, Nacional y C.V.C. Y tramite Credito	Inicia con la Licencia Ambiental y termina con la incorporacion de los recursos al presupuesto Municipal.															Asegurar los recursos para la PTAR.	100%	Alcalde Municipal y Gerencia Aguas de Palmira S.A E.S.P.	Cumplido	



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUSA DE PALMIRA S.A.E.S.P
 PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2017

a Diciembre de 2017

OBJETIVO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RECURSOS NECESARIOS	ACCIONES INMEDIATAS	INICIO y FINALIZACION	CRONOGRAMA												META	IND	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
					En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Jul	Ag	Sep	Oc	Nov	Dic.				
LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES- PTAR FASE I	Apoyar elaboracion ficha MGA.	Financieros: Valor PTAR Fase I \$94.000 millones (a precio del 2016) ; Valor Tramites y permisos requeridos \$100 millones Valor Estructuradores Proceso \$100.millones	Formulacion de la Ficha MGA y presentacion ante el Banco de Proyectos del Municipio	Inicia con la formulacion de la Ficha MGA y termina con el Certificado del Banco de Proyectos	En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Jul	Ag	Sep	Oc	Nov	Dic.	Obtener certificado del banco de proyectos.	100%	Secretaria de Desarrollo y Renovacion Urbana	Cumplido
	Acompañar proceso contratación de la PTAR	Materiales: Se requiere contar con vehiculo, equipos de computo, planos y demas elementos que sean necesarios.	Tramite proceso de Contratacion	Inicia con los estudios previos y finaliza con la contratacion	En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Jul	Ag	Sep	Oc	Nov	Dic.	Contrato realizado de la PTAR	UNO	Secretaria de Desarrollo y Renovacion Urbana; Municipio -Proceso de contratacion.	*Cumplido el acompañamiento por parte de Aguas de Palmira. El municipio continúa mediante contrato realizado a firma estructuradora para en el proceso contractual
PARTICIPAR EN LA PLANEACION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ESTABLECER LAS PRIORIDADES EN REPOSICION ALCANTARILLADO I FASE	Realizar la ingenieria al detalle	Humano: Ingeniero Evier de Jesus Davila- Secretaria de Desarrollo y Renovacion Urbana; ; Aguas de Palmira S.A.E.S.P. Deisy Gil y por Aquaoccidente S.A. E.S.P el ingeniero Joaquin Garcia Collazos	recibir de Aquaoccidente la Ingenieria al detalle	Inicia con la elaboracion de la Ingenieria al Detalle y termina con la Entrega de la Ingenieria	En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Jul	Ag	Sep	Oc	Nov	Dic.	Obtener la ingenieria al detalle	UND	Gerencia Aquaoccidente S.A E.S.P	Cumplido
	Realizar Comité Técnico y Comité Fiduciario		Citar a comité tecnico	Inicia con la convocatoria al comité y termina con la realizacion del comité	En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Jul	Ag	Sep	Oc	Nov	Dic.	Hacer comité técnico y comité fiduciario	UND	Gerencia Aguas de Palmira S.A. E.S.P.	Cumplido
	Convocar a reuniones de seguimiento	Materiales: Se requiere contar con un vehiculo, equipos de computo, planos y demas elementos que sean necesarios.	Citar a reuniones de seguimiento	Inicia con la convocatoria a la reunion y termina con la entrega de los estudios al Municipio	En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Jul	Ag	Sep	Oc	Nov	Dic.	Hacer reunión de seguimiento	UND	Gerencia Aguas de Palmira S.A. E.S.P.	Cumplido
	Apoyar elaboracion Ficha MGA	Financieros: Valor Reposicion Alcantarillado \$2.500 millones	Formulacion ficha MGA	Inicia con la formulacion ficha MGA y termina con certificado del banco de proyectos	En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Jul	Ag	Sep	Oc	Nov	Dic.	Obtener certificado del banco de proyectos.	UND	Secretaria de Desarrollo y Renovacion Urbana	Cumplido

OBJETIVO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RECURSOS NECESARIOS	ACCIONES INMEDIATAS	INICIO y FINALIZACION	CRONOGRAMA												IND	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
					En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Jul	Ag	Sep	Oc	Nov	Dic.			



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUSA DE PALMIRA S.A.E.S.P

PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2017

a Diciembre de 2017

OBJETIVO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RECURSOS NECESARIOS	ACCIONES INMEDIATAS	INICIO y FINALIZACION	CRONOGRAMA												META	IND	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	
					En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Jul	Ag	Sep	Oc	Nov	Dic.					
HACER SEGUIMIENTO AL POI OPERADOR	Realizar Comité Técnico y Comité Fiduciario	Humano: Equipo de Trabajo de Aquaoccidente; equipo de trabajo Aguas de Palmira S.A E.S.P; Equipo de trabajo de Aquaoccidente S.A. E.S.P	Citar a comité técnico y Comité Fiduciario	Inicia con la convocatoria al comité y termina con la realización del comité														Hacer comité técnico y comité fiduciario	UND	Gerencia Aguas de Palmira S.A. E.S.P.	Realizado 4
	Realizar visitas a obras		Programar recorridos de campo	Inicia con la programación del recorrido y termina con la realización del recorrido														Hacer visitas a las obras	UND	Gerencia Aguas de Palmira S.A. E.S.P.	Realizado 5
	Hacer reuniones de equipos de trabajo con el Operador	Materiales: Se requiere contar con vehículo, equipos de computo, planos y demas elementos que sean necesarios.	Citar a reuniones de seguimiento	Inicia con la convocatoria a la reunion y termina el acta de la reunion														Hacer reunión	UND	Gerencia Aguas de Palmira S.A. E.S.P.	Realizado Nueve
	Realizar comites de Supervision		Solicitar programacion de comité de supervision	Inicia con la programación del comité y termina con el acta del comité														Hacer comité de supervisión	UND	Supervisor	Realizados 6