

OBJETIVO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RECURSOS NECESARIOS	ACCIONES INMEDIATAS	INICIO Y FINALIZACION	CRONOGRAMA												META	IND	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO		
					En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Jul	Ag	Se	O	No	Dic						
PARTICIPAR EN LA PLANEACION Y ACOMPAÑAMIENTO NECESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS INTERCEPTORES SANITARIOS FASE I	Tramitar Proyecto de Acuerdo	Materiales: Se requiere contar con vehículo, equipos de cómputo, planos y demás elementos que sean necesarios. Financieros: Valor Interceptores Fase I \$14.800 millones (a precio del 2015)	Presentar al Concejo Municipal proyecto de acuerdo para Servidumbres sesquicentenario	Inicia con la formulacion del proyecto de acuerdo y Termina con la Publicacion del Acuerdo.														Obtener acuerdo de servidumbre	UND	Dr Jorge Guzman; Oscar Fabio Montaño	Cumplido	
	Tramitar Servidumbres		Decretar las Servidumbres	Inicia con la elaboracion de las resoluciones y termina con el registro en el certificado de tradicion														Resoluciones de servidumbres registradas	UND	Dr Jorge Guzman	Cumplido	
	Acompañar proceso de consecucion de recursos economicos que financian la construcción de los Interceptores		Presentar el Proyecto Interceptores ante la C.V.C, Gobierno Departamental.	Inicia con la presentación del proyecto y termina con la incorporación de los recursos al presupuesto Municipal.															Asegurar los recursos para los interceptores	%	Alcalde Municipal y Gerencia Aguas de Palmira S.A E.S.P.	En proceso, (estado de avance 70%)
	Apoyar elaboración ficha MGA		Formulacion de la Ficha MGA y presentacion ante el Banco de Proyectos del Municipio	Inicia con la formulacion de la Ficha MGA y termina con el Certificado del Banco de Proyectos															Obtener certificado del banco de proyectos.	%	Secretaria de Desarrollo y Renovacion Urbana y Aquaoccidente S.A E.S.P	Cumplido
	Acompañar proceso contratación de los Interceptores.		Tramite proceso de Contratacion	Inicia con los estudios previos y finaliza con la contratacion															Contrato realizado de interceptores	UND	Secretaria de Desarrollo y Renovacion Urbana; Municipio -Proceso de contratacion.	En proceso, (estado de avance 30%)
PARTICIPAR EN LA PLANEACION Y ACOMPAÑAMIENTO NECESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES-PTAR FASE I	Tramitar Servidumbres	Humano: Dr Jorge Guzman- Secretaria de Desarrollo y Renovacion Urbana; señor Oscar Fabio Montaño- Oficina Jurídica; Dra. Mercedes Mejía - Area Recursos Fisicos, Aguas de Palmira S.A.E.S.P, Deisy Gil y por Aquaoccidente S.A. E.S.P el ingeniero Joaquin Garcia Collazos Financieros: Valor PTAR Fase I \$94.000 millones (a precio del 2016); Valor Tramites y permisos requeridos \$100 millones Valor Estructuradores Proceso \$100 millones	Decretar las Servidumbres	Inicia con la elaboracion de las resoluciones y termina con el registro en el certificado de tradicion													Resoluciones de servidumbres registradas	UND	Dr Jorge Guzman	Cumplido		
	Acompañar proceso de consecucion de recursos economicos que financian la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR		Presentar el Proyecto PTAR ante el Gobierno Departamental, Nacional y C.V.C. Y tramite Credito	Inicia con la Licencia Ambiental y termina con la incorporación de los recursos al presupuesto Municipal.														Asegurar los recursos para la PTAR.	%	Alcalde Municipal y Gerencia Aguas de Palmira S.A E.S.P.	En proceso, (estado de avance 70%)	
	Apoyar elaboración ficha MGA.		Formulacion de la Ficha MGA y presentacion ante el Banco de Proyectos del Municipio	Inicia con la formulacion de la Ficha MGA y termina con el Certificado del Banco de Proyectos														Obtener certificado del banco de proyectos.	%	Secretaria de Desarrollo y Renovacion Urbana	Cumplido	
	Acompañar proceso contratación de la PTAR		Tramite proceso de Contratacion	Inicia con los estudios previos y finaliza con la contratacion														Contrato realizado de la PTAR	UND	Secretaria de Desarrollo y Renovacion Urbana; Municipio -Proceso de contratacion.	En proceso, (estado de avance 30%)	
Realizar la ingenieria al detalle		Humano: Ingeniero Evier de Jesus Davila- Secretaria de	recibir de Aquaoccidente la Ingenieria al detalle	Inicia con la elaboracion de la Ingenieria al Detalle y termina con la Entrega de la Ingenieria													Obtener la ingenieria al detalle	UND	Gerencia Aquaoccidente S.A E.S.P	Cumplido		



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUSA DE PALMIRA S.A.E.S.P
 PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2017

OBJETIVO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RECURSOS NECESARIOS	ACCIONES INMEDIATAS	INICIO y FINALIZACION	CRONOGRAMA												META	IND	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	
					En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Jul	Ag	Se	Oc	No	Dic					
PARTICIPAR EN LA PLANEACION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ESTABLECER LAS PRIORIDADES EN REPOSICION ALCANTARILLADO I FASE	Realizar Comité Técnico y Comité Fiduciario	Desarrollo y Renovación Urbana, Aguas de Palmira S.A.E.S.P. Daisy Gil y por Aquaoccidente S.A. E.S.P el ingeniero Joaquin Garcia Collazos	Citar a comité técnico	Inicia con la convocatoria al comité y termina con la realización del comité														Hacer comité técnico y comité fiduciario	UND	Gerencia Aguas de Palmira S.A. E.S.P.	Cumplido
	Convocar a reuniones de seguimiento	Materiales: Se requiere contar con un vehículo, equipos de cómputo, planos y demás elementos que sean necesarios.	Citar a reuniones de seguimiento	Inicia con la convocatoria a la reunión y termina con la entrega de los estudios al Municipio														Hacer reunión de seguimiento	UND	Gerencia Aguas de Palmira S.A. E.S.P.	Cumplido
	Apoyar elaboración Ficha MGA	Financieros: Valor Reposición Alcantarillado \$2.500 millones	Formulación ficha MGA	Inicia con la formulación ficha MGA y termina con certificado del banco de proyectos														Obtener certificado del banco de proyectos.	UND	Secretaría de Desarrollo y Renovación Urbana	Cumplido

OBJETIVO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RECURSOS NECESARIOS	ACCIONES INMEDIATAS	INICIO y FINALIZACION	CRONOGRAMA												META	IND	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	
					En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Jul	Ag	Se	Oc	No	Dic					
HACER SEGUIMIENTO AL POI OPERADOR	Realizar Comité Técnico y Comité Fiduciario	Humano: Equipo de Trabajo de Aquooccidente, equipo de trabajo Aguas de Palmira S.A.E.S.P.	Citar a comité técnico y Comité Fiduciario	Inicia con la convocatoria al comité y termina con la realización del comité														Hacer comité técnico y comité fiduciario	UND	Gerencia Aguas de Palmira S.A. E.S.P.	Realizado uno
	Realizar visitas a obras	Equipo de trabajo de Aquooccidente S.A. E.S.P	Programar recorridos de campo	Inicia con la programación del recorrido y termina con la realización del recorrido														Hacer visitas a las obras	UND	Gerencia Aguas de Palmira S.A. E.S.P.	Realizado dos
	Hacer reuniones de equipos de trabajo con el Operador	Materiales: Se requiere contar con vehículo, equipos de cómputo, planos y demás elementos que sean necesarios.	Citar a reuniones de seguimiento	Inicia con la convocatoria a la reunión y termina el acta de la reunión														Hacer reunión	UND	Gerencia Aguas de Palmira S.A. E.S.P.	Realizado uno
	Realizar comités de Supervisión		Solicitar programación de comité de supervisión	Inicia con la programación del comité y termina con el acta del comité														Hacer comité de supervisión	UND	Supervisor	