



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUSA DE PALMIRA S.A.E.S.P
 PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2018

OBJETIVO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RECURSOS NECESARIOS	ACCIONES INMEDIATAS	INICIO y FINALIZACION	CRONOGRAMA												META	IND	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2018	
					En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Jul	Ag	Se	Oc	No	Dic					
ACOMPANIAMIENTO NECESARIO EN EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS INTERCEPTORES SANITARIOS FASE I	Suministrar informacion requerida para el proceso precontractual de los Interceptores.	Humano: Equipo Interdisciplinario	Tramite proceso precontractual por parte del Municipio de Palmira	Inicia con la contratacion de la firma estructuradora del proceso precontractual por parte del Municipio y termina con la adjudicacion de la obra														Acompañamiento en el proceso precontractual	UND	Gerencia Ingeniero de Aguas de Palmira	Durante el primer trimestre se realizaron 11 reuniones en las cuales se hace seguimiento y compromisos de trabajo, entre lo cual se realizaron 3 reuniones con la firma estructuradora Beltran Pardo y 8 reuniones con el equipo interdisciplinario. Reuniones en las cuales se trataron el tema proyecto PTAR e Interceptores
	Hacer seguimiento a la ejecucion de la obra		Tramite proceso contractual por parte del Municipio de Palmira	Inicia con el acta de inicio y termina con la entrega de la obra														Hacer seguimiento a la ejecucion de la obra.	UND	Gerencia Ingeniero de Aguas de Palmira	
ACOMPANIAMIENTO NECESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES-PTAR FASE I	Suministrar informacion requerida para el proceso precontractual de la PTAR.	Humano: Equipo Interdisciplinario	Tramite proceso precontractual por parte del Municipio de Palmira	Inicia con la contratacion de la firma estructuradora del proceso precontractual por parte del Municipio y termina con la adjudicacion de la obra														Acompañamiento en el proceso precontractual	UND	Gerencia Ingeniero de Aguas de Palmira	Durante el primer trimestre se realizaron 11 reuniones en las cuales se hace seguimiento y compromisos de trabajo, entre lo cual se realizaron 3 reuniones con la firma estructuradora Beltran Pardo y 8 reuniones con el equipo interdisciplinario. Reuniones en las cuales se trataron el tema proyecto PTAR e Interceptores
	Hacer seguimiento a la ejecucion de la obra		Tramite proceso contractual por parte del Municipio de Palmira	Inicia con el acta de inicio y termina con la entrega de la obra															Hacer seguimiento a la ejecucion de la obra.	UND	Gerencia Ingeniero de Aguas de Palmira
SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE REPOSICION ALCANTARILLADO	Hacer seguimiento a la ejecucion de la obra	Humano: Equipo Interdisciplinario	Tramite proceso contractual por parte del Municipio de Palmira	Inicia con el acta de inicio y termina con la entrega de la obra														Hacer seguimiento a la ejecucion de la obra.	UND	Gerencia Ingeniero de Aguas de Palmira	Se ha realizado seguimiento a la ejecucion de las obras contratadas por el Municipio para dar cumplimiento a lo establecido en el POI del contrato de operacion, lo cual se evidencia en acta de visita a obras y en las publicaciones
HACER SEGUIMIENTO AL POI OPERADOR	Realizar Comité Técnico y Comité Fiduciario	Humano: Equipo de Trabajo de Aguasoccidente; equipo de trabajo Aguas de Palmira S.A E.S.P; Equipo de trabajo de Aguasoccidente S.A. E.S.P; Equipo de trabajo Brain Ingenieria S.A.S.	Citar a comité técnico y Comité Fiduciario	Inicia con la convocatoria al comité y termina con la realizacion del comité														Hacer comité técnico y comité fiduciario	UND	Gerencia Aguas de Palmira S.A. E.S.P.	Se realizo comité Técnico y comité Fiduciario como seguimiento al cumplimiento POI 2018, como se puede evidenciar en las actas correspondientes
	Realizar visitas a obras		Programar recorridos de campo	Inicia con la programacion del recorrido y termina con la realizacion del recorrido														Hacer visitas a las obras	UND	Gerencia Aguas de Palmira S.A. E.S.P.	Se realiza recorrido de campo como se puede evidenciar en acta de marzo 27.
	Hacer reuniones de equipos		Citar a reuniones de seguimiento	Inicia con la convocatoria a la reunion y termina el acta de la reunion														Hacer reunion	UND	Gerencia Aguas de Palmira S.A. E.S.P.	Se realizaron reuniones de seguimiento en cumplimiento al POI 2018 como se evidencia en las actas correspondientes
	Asistir a comites de Supervision		Solicitar programacion de comité de supervision	Inicia con la programacion del comité y termina con el acta del comité														Participar comité de supervision	UND	Supervisor	Se asisito al comité de supervision citado.